
 會議文件第 7/2008 號 

 

本地船隻諮詢委員會  

 

進 行 擬 議 的 中 環 灣 仔 繞 道 和 東 區 走 廊 連 接 路 建 造 工 程 時 的 臨 時 安 排  

  

 

目的 

 由於進行擬議的中環灣仔繞道和東區走廊連接路(以下簡稱“中環灣

仔繞道工程計劃＂)建造工程時，會影響銅鑼灣避風塘內的船隻停泊或下

錨，當局須臨時重置受影響船隻的繫留及繫船之設備。本文件旨在就一些

提議的臨時安排徵詢委員的意見。 

 

 

背景 

 

2. 中環灣仔繞道工程計劃於二零零七年七月二十七日根據《道路（工

程、使用及補償）條例》（第 370 章）刊憲(憲報公告第 4767 號)。刊憲

的工程包括建造隧道及臨時防波堤所需的臨時填海工程。臨時防波堤的作

用是在建造穿過銅鑼灣避風塘的中環灣仔繞道隧道時，將現有的銅鑼灣避

風塘內受影響的船隻遷移至北鄰的臨時避風塘／停泊區。  

 

3. 就保護海港協會根據《保護海港條例》(第 531 章)於二零零七年十

月所申請的司法覆核，高等法院原訟法庭於二零零八年三月裁定，《保護

海港條例》和當中的不許填海推定均適用於憲報公告第 4767 號所提述的

擬議填海工程。 
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4. 在法庭聆訊期間，保護海港協會提交的其中一份誓詞指政府應詳細

考慮重置臨時避風塘的多個不同方案是否切實可行和有何影響，務求避免

在海港內進行填海工程，特別是建造臨時防波堤。保護海港協會提出的建

議載列如下：  

 

安置艇戶 

5. 考慮安置艇戶或為他們遷離避風塘提供補償，以進一步為銅鑼灣避

風塘內的建造工程提供空間。  

 

把船隻臨時遷往其他避風塘或遮蔽碇泊處 

6. 在中環灣仔繞道工程的建造期內，將銅鑼灣避風塘的受影響船隻遷

往其他避風塘或其他遮蔽碇泊處。可研究的其他地點包括觀塘、筲箕灣、

油麻地、土瓜灣和喜靈洲的避風塘、白沙灣或熨波洲的停泊區、大潭和黃

金海岸或西貢的私人船隻停泊處。   

 

 

把臨時避風塘設於維多利亞港以外 

7. 考慮在維多利亞港範圍以外設置臨時避風塘。 

提供一個新的永久避風塘 

8. 考慮到建造和移除臨時避風塘所需的費用昂貴，須考慮可否在海港

範圍內建造一個永久避風塘 ，或永久擴大其他避風塘的範圍。另一個方

案是，考慮在小欖、坪洲、馬灣島南面或海港範圍以東的位置設置永久避

風塘。 

 

取消碇泊許可証 

9. 須研究工程型式以外的解决方案，包括考慮在中環灣仔繞道工程的

建造期間，臨時取消銅鑼灣避風塘內受工程影響的船隻的碇泊許可証，但
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在繞道工程完成後將碇泊許可証發還。在繞道工程期間，船主須自行為船

隻的碇泊另作安排。 

 

 

徵詢意見 

10. 政府當局須就臨時避風塘/防波堤所需的填海工程提供具有力及令人

信服的資料，以證明若在沒有其他切實可行的替代，所需填海的範圍已是

最小的。這些具有力及令人信服的資料內，須包括為安置銅鑼灣避風塘船

隻停泊或下錨的一切可行安排評估，包括保護海港協會所提出的建議。當

然，亦須評估工程型式以外的解决方案。 

 

11. 請各委員就上述各項臨時重置銅鑼灣避風塘內受影響船隻的方案發

表意見，同時亦歡迎委員提出其他建議。 

 

 

香港特別行政區 

路政署 

2008 年 4 月 
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